

## 先導事業 実施進捗報告

## (1) 平成29年度

(単位:件)

	IoT先導事業※1	LCCM先導事業※2
物件申込 (キャンセル物件除く)	<b>7</b> (戸建6件・モデルハウス1件)	<b>0</b>
交付決定済	<b>7</b>	<b>0</b>
実績報告済	<b>7</b>	<b>0</b>
補助金支払	済	-

## (2) 平成30年度

(単位:件)

	IoT先導事業	LCCM先導事業
物件申込 (キャンセル物件除く)	<b>19</b> (戸建18件・モデルハウス1件)	<b>31</b>
交付決定済	<b>19</b>	<b>31</b>
実績報告済	<b>0</b> ※2019/7/31締め切りにて 実績報告提出中	<b>0</b> ※2019/10/31までの 事業延長の申請中
補助金支払	2020年3月支払予定	2019年12月支払予定

## (3) 平成31年度

(単位:件)

	IoT先導事業	LCCM先導事業
物件申込 (キャンセル物件除く)		<b>63</b>
交付決定済		<b>24</b>
実績報告済		<b>0</b> ※2020/7/31までの 事業延長の申請中
補助金支払		2020年7月～9月支払予定

※1 平成29年度サステナブル建築物等先導事業(次世代住宅型)採択プロジェクト「地域ビルダー次世代住宅先導プロジェクト」

※2 平成29年度(第2回)サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)採択プロジェクト「地域ビルダーLCCM住宅先導プロジェクト」